







 Répondre  Répondre à tous  Transférer |    |   | Fermer |  Aide

De: Alexandre Apcher

Date: jeu. 14/10/2010 09:29

À: Remy Saphon; Loic Cunnac; Laurent Bordes; Paolo Migliavacca

Cc: Aurore Masson; Patrice Delpy; Bertrand Clou

Objet : NCP1851

Pièces jointes :

[Afficher sous forme de page Web](#)

Chers designers,

Le tape out du battery charger est prévu pour le 10 novembre 2010. Par conséquent si nous voulons tenir cette date nous vous demandons **un design freeze et une topcell FIGEE le 29 octobre 2010** et ce jusqu'au tape out. Des modifications et améliorations METAL sont bien entendu envisagées après le tape out (nous avons 3 semaines supplémentaires pour délivrer les niveaux métaux à Gresham).

Merci de votre compréhension

L'équipe layout